

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. : 26/2019**  
uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov na dodávku prác :  
**„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hradište “**

---

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Obec Hradište**  
Hradište č. 112  
985 25 Uhorské

zastúpený: Nataša Iskrová, starostka obce  
IČO: 00648604  
DIČ: 2021178819  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
tel: 047 / 4291825 , 0903 490 903  
e-mail: obec\_hradiste@stonline.sk

**2. Zhotoviteľ:** **RENOVIA, s.r.o.**, Lieskovská cesta 488, Lieskovec  
960 01 Zvolen

zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995  
zastúpený: Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti  
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických: Jaroslav Krnáč  
IČO: 31627684  
DIČ: 2020476667  
IČ DPH: SK2020476667  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
č.ú. 2621062027/1100  
Tel.,fax: 045 / 5331 354, 5382 773  
mobil: 0905 601838-9  
e-mail: renovia@renovia.sk

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. 26/2019 zo dňa 30.10.2019 nasledovne:

**Čl. III. Čas plnenia**

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: **do 30.06.2020**

Zmena termínu ukončenia prác bola zmenená na základe vzájomnej dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.

Lieskovec, dňa: 02.12.2019

Hradište, dňa: 02.12.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Jaroslav Krnáč  
konateľ spoločnosti

.....  
Nataša Iskrová  
starostka obce